

**SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI SUPPORTO TECNICO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PGT
 AVVIATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 04/2019
 E DI ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO UNIFICATO**

CRONOPROGRAMMA

VARIANTE AL PGT

REGOLAMENTO EDILIZIO

	VARIANTE AL PGT	REGOLAMENTO EDILIZIO	
PRIMA FASE	Esame contributi cittadini Analisi preliminari Redazione Documento Programmatico + Documento di Scoping Approvazione Documento Programmatico + Documento di Scoping in correlazione con adempimenti comunali connessi alla LR 18/2019		4 MESI
SECONDA FASE	VAS - Pubblicazione SIVAS VAS - Prima conferenza VAS - Raccolta contributi cittadini + soggetti competenti Iniziative di partecipazione Valutazione contributi Elaborazione documenti Confronti interni Amministrazione-redattori Approvazione Bozza documenti di Variante Approvazione Rapporto Ambientale	Predisposizione bozza di aggiornamento Regolamento	4 MESI
TERZA FASE	VAS - Messa a disposizione del Rapporto Ambientale VAS - Termine ricezione osservazioni Acquisizione pareri parti sociali ed economiche Recepimento contributi VAS e pareri parti sociali Parere motivato VAS ADOZIONE	Acquisizione parere ATS ADOZIONE	4 MESI
QUARTA FASE	Pubblicazione documenti adottati Trasmissione documenti a Enti sovracomunali Esame osservazioni Elaborazione controdeduzioni Predisposizione documenti finali Parere motivato finale VAS APPROVAZIONE DEFINITIVA (entro 90 gg dal termine presentazione osservazioni)	Pubblicazione documenti adottati Esame osservazioni Elaborazione controdeduzioni Predisposizione documenti finali APPROVAZIONE DEFINITIVA (entro 60 gg dal termine presentazione osservazioni)	5 MESI
QUINTA FASE	Svolgimento attività tecniche funzionali al conseguimento dell'efficacia della Variante al PGT		